

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2022 roku.

W budżecie miasta na rok 2022 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie **23 370 732,18 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **5 302 112,23 zł** co stanowi **22,69 % zakładanego planu**.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Odwodnienie liniowe na ul. Cichej w Radzynie Podlaskim
2. Budowa ul. Polnej
3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej raz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”
5. Utwardzenie dróg na terenie miasta Radzyń Podlaski
6. Przebudowa mostu na rzece Białka
7. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim
8. Wykup gruntów
9. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
10. Cyfrowa Gmina
11. Zakup i montaż masztu
12. Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja
13. Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego Nr 1
14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”
15. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim
16. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim
17. System monitorowania powietrza
18. Toaleta publiczna w Radzynie Podlaskim
19. Budowa punktów czerpalnych wody dla celów gospodarczych
20. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER
21. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER
22. Projekt rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim
23. Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim
24. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej
25. Sauna (Basen miejski)
26. Odkurzacz (Basen miejski)
27. Modernizacja Stadionu Miejskiego poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich

1. Odwodnienie liniowe na ul. Cichej w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2022 r.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

2. Budowa ul. Polnej

W dniu 17 maja 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 84-90, na wykonanie zamówienia pn. „Budowa ulicy Polnej w Radzynie Podlaskim” za kwotę 4 120 634,45 zł, z terminem realizacji do dnia 13 grudnia 2022 r.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 15 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 2 451 333,87 zł.

Ponadto, INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej pełni nadzór inwestorski nad inwestycją.

Plan – 4 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 26 maja 2022 r. zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Radzynie podlaskim, ul. Lubelska 5 na kwotę 739 000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 23 października 2022 r.

Dodatkowo nadzór inwestorski nad inwestycją pełni INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Plan – 780 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej raz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 21 marca 2022 r. w drodze postępowania przetargowego wybrało wykonawcę inwestycji tj. INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 418 200,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na drugą połowę 2022 r.

Plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

5. Utwardzenie dróg na terenie miasta Radzyń Podlaski

Miasto Radzyń Podlaski w okresie od marca do czerwca 2022 r. zakupiło kruszywo wraz z wbudowaniem w celu utwardzenia dróg na terenie miasta od Firmy Handlowo-Usługowej Paweł Domijański z siedzibą w Radzynie Podlaskim za kwotę łączną 64 057,66 zł.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 64 057,66 zł.

6. Przebudowa mostu na rzece Białka

Miasto planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2022 r.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

7. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski kontynuując rozpoczętą w 2021 r. realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”. W 2021 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z poniższym:

- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. W dniach 29.03.2022 r. oraz 21.06.2022 r. zostały podpisane dwa aneksy do w/w umowy na roboty dodatkowe, konieczne do wykonania ale nie objęte pierwotną umową. Wynagrodzenie wykonawcy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynosi 1 220 222,65 zł,

- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą SORTED Sp. z o. o. z siedzibą w Chyliczkach, w zakresie – Rewitalizacji placu publicznego „Rynek” w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 3 267 240,00 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 30 września 2022 r.,

- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą DOROTEX Firma Budowlana Janusz Zając z siedzibą w Stasinowie, w zakresie – Przebudowy ulicy Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 96 676,72 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 31 października 2022 r.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 21 532 062,82 zł.

Firma ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu pełni nadzór inwestorski nad inwestycją.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

Plan – 14 871 648,18 zł, wykonanie – 4 129 093,95 zł.

8. Wykup gruntów

Miasto Radzyń Podlaski zakupiło grunty za kwotę łączną 11 745,00 zł. Opłaty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły łącznie 1 103,62 zł.

Plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 12 848,62 zł.

9. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta

Miasto dokonało modernizacji oraz rozbudowy monitoringu miejskiego. Zadanie wykonała firma TECHNOVUM Sp. z o. o. z siedzibą 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47, za kwotę łączną 19 741,50 zł.

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 741,50 zł.

10. Cyfrowa Gmina

W dniu 23 lutego 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13A, umowę o powierzenie grantu, objętego wsparciem publicznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.0005.01.00-00-0001/21-00. W związku z powyższą umową Miasto otrzymało grant w wysokości 462 840,00 zł.

W związku z realizacją powyższej umowy grantowej Miasto w dniu 31 maja 2022 r. podpisało umowę z TBD MAZOWSZE Sp. z o. o., z siedzibą 08-110 Siedlce, ul. Aślanowicza 18, na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski na kwotę 8 000,00 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. dokonano odbioru wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Ponadto, w drugiej połowie 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Plan – 462 850,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

11. Zakup i montaż masztu

Miasto zakupi i zamontuje maszt flagowy w drugiej połowie 2022 r.

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

12. Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja

W dniu 18 marca 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą Frajda s.c. Grzegorz Fabian i Agnieszka Giza z siedzibą w Radawiec Duży, 21-030 Motycz, na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Radzynie Podlaskim” na kwotę 99 445,50 zł.

Inwestycja została odebrana protokołem odbioru ostatecznego w dniu 12 maja 2022 r.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 99 445,50 zł.

13. Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego Nr 1

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować zadanie w drugim półroczu 2022 r.

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 22 września 2021 r. w drodze postępowania przetargowego wybrało wykonawcę inwestycji tj. INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Daniel Wójcik, Paweł Wójcik Spółka Cywilna, z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 399 750,00 zł.

Dokumentacja projektowa została odebrana w całości w dniu 1 czerwca 2022 r.

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 399 750,00 zł.

15. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 8 000 000,00 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowana na powyżej 12 miesięcy.

W dniu 8 czerwca 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy inwestycji. Otwarcie ofert zostało zaplanowane na dzień 1 lipca 2022 r.

Plan – 719 230,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

16. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 500 000,00 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowana na powyżej 12 miesięcy.

W dniu 8 czerwca 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy inwestycji. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 czerwca 2022 r. Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała o około 75 % kwotę przeznaczoną w budżecie Miasta na realizację inwestycji, w dniu 28 czerwca 2022 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Plan – 139 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

17. System monitorowania powietrza

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować zadanie w drugim półroczu 2022 r.

Plan – 14 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

18. Toaleta publiczna

Miasto Radzyń Podlaski wykonało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety publicznej w Radzynie Podlaskim”. Wykonawcą robót była firma HAMSTER POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą w Rybniku za kwotę 289 050,00 zł. Odbiór ostateczny inwestycji nastąpił w dniu 27 maja 2022 r. Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 54 050,00 zł.

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 235 000,00 zł.

19. Budowa punktów czerpalnych wody dla celów gospodarczych

Miasto w dniu 29 marca 2022 r. podpisało umowę z firmą Studio Krajobrazu – Marek Osak z siedzibą w Turowie na wykonanie punktów czerpalnych wody do celów gospodarczych na terenie Radzyna Podlaskiego za kwotę 144 525,00 zł.

Inwestycja została odebrana w dniu 8 czerwca 2022 r.

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 144 525,00 zł.

20. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER

Miasto zakupiło maszynę wielofunkcyjną RIDER za kwotę 70 000,00 zł.

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 70 000,00 zł.

21. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER

Miasto zakupiło maszynę wielofunkcyjną RIDER za kwotę 70 000,00 zł.

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 70 000,00 zł.

22. Projekt rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 9 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą "dM Studio" Pracownia Architektoniczna Dagmara Maraśkiewicz z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonanie projektu rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim na kwotę 159 777,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na drugie półrocze 2022 r.

Plan – 159 777,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

23. Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 9 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą "dM Studio" Pracownia Architektoniczna Dagmara Maraśkiewicz z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonanie północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim na kwotę 58 827,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na drugie półrocze 2022 r.

Plan – 58 827,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

24. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej

W dniu 8 lutego 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę na wykonanie zamówienia pn. „Wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzynie Podlaskim, Filia nr 2” z firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Brzozowski” z siedzibą w Radzynie Podlaskim, na kwotę 57 650,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w dniu 19 kwietnia 2022 r.

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 57 650,00 zł.

25. Sauna (Basen miejski)

Miasto w dniu 30 czerwca 2022 r. zleciło modernizację elektrycznego systemu obsługi klienta w zakresie dostępu do sauny w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim firmie BASE SYSTEM z siedzibą Wola Filipowska, 32-065 Krzeszowice, za kwotę 10 631,63 zł.

Termin realizacji do dnia 20 lipca 2022 r.

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

26. Odkurzacz (Basen miejski)

Miasto w dniu 30 czerwca 2022 r. zleciło dostawę odkurzacza basenowego firmie AQUARO Dorota Korcz z siedzibą w Kaliszu, za kwotę 14 419,91 zł. Odkurzacz będzie wykorzystywany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim.

Termin realizacji do dnia 20 lipca 2022 r.
Plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

27. Modernizacja Stadionu Miejskiego poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich

W dniu 27 czerwca 2022 r. została zawarta umowa darowizny pomiędzy darczyńcą: Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance, na mocy której Miasto Radzyń Podlaski - obdarowany otrzyma darowiznę pieniężną kwocie 20 000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji bocznego boiska Stadionu Miejskiego w Radzynie Podlaskim poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich.

Inwestycja zostanie wykonana w drugim półroczu 2022 r.

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Z-ca Naczelnika Wydziału
Rozwoju Gospodarczego
Krzysztof Bracha
Krzysztof Bracha

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rybek
Jerzy Rybek