

2023 -08- 3 1

d. 02. 509/2023

2023 -08- 3 1

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2023 roku.

W budżecie miasta na rok 2023 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie **19 121 338,42 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **7 656 462,84 zł** co stanowi **40,04 % zakładanego planu**.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”
2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim
3. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego
4. Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
5. Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej
6. Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim
7. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
8. Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL
9. Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim
10. Cyfrowa Gmina
11. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
12. Rozbudowa monitoringu miejskiego
13. Piec konwekcyjno – parowy
14. Piec konwekcyjno – parowy
15. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim
16. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim
17. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 21 marca 2022 r. podpisało umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 418 200,00 zł. Opracowana dokumentacja dotyczy ulic: Partyzantów, Lisowskiego, Chmielowskiego, Żeromskiego i Armii Krajowej. W dniu 1 lutego 2023 r. sporządzono protokół odbioru dokumentacji - bez uwag.

Plan – 425 000,00 zł, wykonanie – **418 200,00 zł**.

2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim

W dniu 11 maja 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”, za kwotę 5 480 657,47 zł. Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 11 maja 2025 r. Powyższa przebudowa dotyczy ulic Armii Krajowej i Żeromskiego. **Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 5 206 624,60 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 95% planowanych kosztów inwestycji.**

Plan – 363 771,93 zł, wykonanie – 0,00 zł.

3. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 3 kwietnia 2023 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 4 900 000,00 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowany powyżej 12 miesięcy.

Miasto planuje ogłosić postępowanie przetargowe w drugiej połowie 2023 r.

Plan – 304 561,41 zł, wykonanie – 0,00 zł.

4. Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim na zlecenie Miasta przebudowało ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, za kwotę 70 000,00 zł.

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – **70 000,00 zł.**

5. Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej

Miasto Radzyń Podlaski zleciło wykonanie prac przy odwodnieniu ul. Lubelskiej firmie WODMAR Kiewel Sławomir z siedzibą w Radzynie Podlaskim.

Plan – 45 000,00 zł, wykonanie – **8 921,01 zł**

6. Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski kontynuuje rozpoczętą w 2021 r. realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z poniższym:

- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie
- Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. W dniu 23.02.2023 r. został podpisany aneks do w/w umowy dotyczący waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. W wyniku zawartej ugody z Wykonawcą przed mediatorem sądowym i zatwierdzeniu jej przez Sąd Okręgowy w Lublinie, wynagrodzenie Wykonawcy zwiększyło się o kwotę

1 451 632,48 zł brutto. Ponadto, w dniu 30.06.2023 r. został zawarty aneks wydłużający termin wykonania inwestycji do dnia 16.08.2023 r.,

- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą DOROTEX Firma Budowlana Janusz Zajac z siedzibą w Stasinowie, w zakresie – Przebudowy ulicy Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 96 676,72 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 31 października 2022 r. Wykonawcy została zapłacona faktura częściowa w kwocie 66 676,72 zł. Termin umowny na wykonanie zadania nie został dotrzymany, a Wykonawcy naliczane są kary umowne. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest w drugim półroczu 2023 r.,

- w dniu 28 grudnia 2022 r. z Jarosławem Żentkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Galeria Czystości Jarosław Żentkowski” z siedzibą w Pile, w zakresie - Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 2 160 567,40 zł. W związku z licznymi nieprawidłowościami Wykonawcy w toku realizacji umowy, Miasto pismem z dnia 28.04.2023 r. odstąpiło od w/w umowy. Protokół inwentaryzacyjny został spisany w dniu 27.06.2023 r. Ponowne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 29.06.2023 r.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 21 532 062,82 zł.

Firma ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu pełni nadzór inwestorski nad inwestycją.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

Plan – 12 095 488,96 zł, wykonanie – 6 344 793,11 zł

7. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta

Miasto planuje prowadzić inwestycję w drugiej połowie 2023 r.

Plan – 19 459,35 zł, wykonanie – 0,00 zł.

8. Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL

Miasto planuje wykupić samochód osobowy z leasingu w drugiej połowie 2023 roku.

Plan – 540,65 zł, wykonanie – 0,00 zł.

9. Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim

Miasto zleciło wykonanie instalacji alarmowej w Urzędzie Miasta firmie Pio-System Piotr Łozowski z siedzibą w miejscowości Dąbie za kwotę 84 291,90 zł. Odbiór ostateczny instalacji nastąpił w dniu 30.06.2023 r.

Plan – 92 548,11 zł, wykonanie – 0,00 zł.

10. Cyfrowa Gmina

Miasto Radzyń Podlaski kontynuuje rozpoczętą w 2023 r. realizację Projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. W trakcie realizacji Projektu Miasto zawarło umowy, zgodnie z poniższym:

1) w dniu 31 maja 2022 r. z firmą TBD MAZOWSZE Sp. z o. o., z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, za kwotę 8 000,00 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. dokonano odbioru wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa,

2) w dniu 4 października 2022 r. z firmą KOMPAS Wójcik, Pastusiak sp.j. z siedzibą w Lublinie, na dostawę sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania, za kwotę 209 990,52 zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 30 listopada 2022 r.,

3) w dniu 24 listopada 2022 r. z firmą Madax Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów, za kwotę 65 640,18 zł. Odbiór dostawy nastąpił w dniu 19 grudnia 2022 r.,

4) w dniu 12 stycznia 2023 r. z firmą KOMPAS Wójcik, Pastusiak sp.j. z siedzibą w Lublinie, na dostawę stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania, za kwotę 223 291,74 zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 1 marca 2023 r.,

5) w dniu 1 czerwca 2023 r. z firmą „Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna, z siedzibą w Legionowie, na dostawę systemu integrującego e-usługi dla mieszkańców, za kwotę 50 430,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy przypada na dzień 5 sierpnia 2023 r.

Dofinansowanie w/w umów z Projektu wynosi **462 840,00 zł.**

Plan – 281 291,74 zł, wykonanie – **223 291,74 zł**

11. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 13 marca 2023 r. podpisało umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Pawłem Borzęckim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „RED ALERT Paweł Borzęcki” z siedzibą w Lublinie, za kwotę 551 040,00 zł. Termin wykonania przypada na dzień 21.07.2023 r. Instalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone na dachach Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2.

Nadzór nad inwestycją pełni Wojciech Ciok, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektryczne usługi projektowania i wykonawstwa Wojciech Ciok, z siedzibą w Radzynie Podlaskim, za kwotę 14 760,00 zł.

Plan – 613 100,00 zł, wykonanie – **420 660,00 zł**

12. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie TechNovum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie rozbudowę systemu kamer monitoringu miejskiego, na terenie Miasta za kwotę 92 000,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w drugiej połowie 2023 r.

Plan – 117 000,00 zł, wykonanie – **23 854,70 zł**

13. Piec konwekcyjno – parowy

Miasto zakupiło piec konwekcyjno-parowy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzynie Podlaskim, za kwotę 24 500,00 zł.

Plan – 26 000,00 zł, wykonanie – **24 500,00 zł**

14. Piec konwekcyjno – parowy

Miasto zleciło firmie GASTROCHEF Łukasz Urban, z siedzibą w Warszawie, dostawę oraz montaż dwóch pieców konwekcyjno-parowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzynie Podlaskim. Wykonanie zlecenia nastąpi w lipcu 2023 r.

Plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

15. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim

Miasto kontynuuje rozpoczętą w 2022 r. przebudowę w ulicy Partyzantów. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 4 984 523,64 zł. Termin realizacji inwestycji przypada na 2024 r.

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację w/w inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 500 000,00 zł (Promesa inwestycyjna).

Plan – 3 970 523,64 zł, wykonanie – 34 730,24 zł.

16. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 23 lutego 2023 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 8 000 000,00 zł. Promesa dotyczy ulicy Wyszyńskiego i części ulicy Warszawskiej. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowany do 12 miesięcy.

Miasto planuje ogłosić postępowanie przetargowe w drugiej połowie 2023 r.

Plan – 521 052,63 zł, wykonanie – 0,00 zł.

17. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski

Miasto zmodernizowało oświetlenie uliczne, poprzez wymianę energooszczędnych źródeł światła na oświetlenie LED. Dostawcą opraw oświetleniowych była firma POLLIGHT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 87 512,04 zł.

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 87 512,04 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Ingbeł

Z-ca Naczelnika Wydziału
Rozwoju Gospodarczego

Krzysztof Bruchta